



RICORDA CHE OGNI TASK E' INDIPENDENTE DAL SUCCESSIVO PER QUANTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE

01 IL TEAM IDEALE

01
AVERE UN FACILITATORE
 (colui che facilita il lavoro della squadra rimuovendo gli ostacoli che si presentano)

02
NON AVERE UN NUMERO ELEVATO DI PERSONE

04
AVERE AMPIA AUTONOMIA OPERATIVA

05
MIRARE AD OBIETTIVI ELEVATI

03
AVERE AL SUO INTERNO TUTTE LE COMPETENZE NECESSARIE PER PORTARE A TERMINE IL PROGETTO

JEFF SUTHERLAND FARE IL DOPPIO IN METÀ TEMPO

02
ANALIZZA IL PROGETTO E PREPARA LA LISTA DELLE COSE DA FARE

PER PRIMA COSA **FAI UNA LISTA DELLE COSE DA FARE (TASK)** PER PORTARE A TERMINE IL TUO PROGETTO, SECONDO IL TUO ORDINE D'IMPORTANZA.

TITOLO DEL PROGETTO: ORGANIZZARE IL MATRIMONIO	
ELENCO TASK	
TASK 1:	SCELTA DATA
TASK 2:	SCELTA CHIESA E CELEBRANTE
TASK 3:	SCELTA ABITO
TASK 4:	SCELTA TESTIMONI
TASK 5:	SCELTA RISTORANTE E MENU
TASK 6:	SCELTA INVITATI
TASK 7:	SCELTA BOMBONIERE
TASK 8:	SCELTA FIORI
TASK 9:	SCELTA FEDI
TASK 10:	SCELTA LISTA NOZZE
TASK 11:	SCELTA VIAGGIO DI NOZZE



03 RAGIONA SU COME COSTRUIRE UN TASK

03
LA LISTA DELLE COSE DA FARE (TO DO)
 CONTIENE TUTTE LE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER COMPLETARE IL TASK IN OGGETTO.
 (IN QUESTO CASO L'ACQUISTO DELLE FEDI NUNZIALI).

- CARATTERISTICHE E COSTO MASSIMO DELLE FEDI.
 - ELENCO DELLE GIOIELLERIE DA VISITARE.
 - ELENCO DI AMICI E PARENTI CHE POTREBBERO CONOSCERE IL TITOLARE DELLA GIOIELLERIA PER OTTENERE UN BUON PREZZO.
 - I GIORNI DA DEDICARE ALLA VISITA DELLE GIOIELLERIE.
- DATEVI UNA SCADENZA PER OGNI COMPITO DEL TO DO.
 - INDICATE CHI DEVE PORTARE A TERMINE OGNI COMPITO DEL TO DO.
 - CONFRONTATEVI ANCHE CON LO SCRUM MASTER SUI PROBLEMI RISCONTRATI.
 - (IN QUESTO ESEMPIO LO SCRUM MASTER POTREBBE ESSERE UN GENITORE O UN AMICO).

LA COLONNA IN PROGRESS
 DOVREBBE INDICARE I COMPITI CHE NON SONO ANCORA STATI COMPLETATI.

TASK: COMPERARE LE FEDI

LISTA TO DO	SCADENZA	CHI LO FA	IN PROGRESS	PROBLEMI RISCONTRATI	DONE
TIPO FEDE E COSTO MASSIMO	LUNEDI'	UGO/GINA			€1.000
GIOIELLERIE DA VISITARE	LUNEDI'	UGO/GINA	X		
ELENCO AMICI/PARENTI PER OTTENERE SCONTO	MARTEDI'	UGO/GINA	X		
VISITARE LE GIOIELLERIE E COMPRARE	MERCOLEDI'/ SABATO	UGO/GINA	X		

EXAMPLE

LA COLONNADONE
 NEL NOSTRO ESEMPIO DOVREBBE CONTENERE:

- IL GOSTO DELLA FEDE SCELTA
- IL NOME DELLA GIOIELLERIA DOVE SI E COMPRATA
- IL NOME DEL CONOSCENTE CHE E STATO UTILE PER LO SCONTO.



PUNTARE AL SUCCESSO CON IL METODO SCRUM



04 STIMA I TEMPI DI UN PROGETTO DA REALIZZARE

STIMA I TEMPI DEL PROGETTO: ORGANIZZARE IL MATRIMONIO

	Nome	Valore
Task 1:	Scelta data	3
Task 2:	Scelta chiesa e celebrante	3
Task 3:	Scelta abito	15
Task 4:	Scelta testimoni	3
Task 5:	Scelta ristorante e menu	15
Task 6:	Scelta invitati	6
Task 7:	Scelta bomboniere	6
Task 8:	Scelta fiori	3
Task 9:	Scelta fedeli	6
Task 10:	Scelta lista nozze	10
Task 11:	Scelta viaggio di nozze	15
TOTALE		85

DOPO AVER STIMATO LA GRANDEZZA DELL'IMPEGNO PER OGNI PUNTO DEL PROGETTO, SIAMO PRONTI AD INIZIARE.

SUPPONIAMO CHE TU E IL TUO FUTURO PARTNER SUDDIVIDUATE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN **SPRINT (INTERVALLI) SETTIMANALI.**

- AL TERMINE DELLA PRIMA SETTIMANA ESAMINATE QUANTI COMPITI AVETE PORTATO A TERMINE.
- SOMMATE I PUNTI CHE AVEVATE DATO AD OGNI COMPITO E **IN QUESTO MODO CAPITE LA VOSTRA VELOCITÀ.**

➤ **SE AD ESEMPIO ALLA FINE DELLA PRIMA SETTIMANA AVETE SCELTO LA DATA (3 PUNTI), LA CHIESA E IL CELEBRANTE (3 PUNTI), I TESTIMONI (3 PUNTI), LA VOSTRA VELOCITÀ SETTIMANALE SARÀ PARI A 9.**

❑ QUESTO SIGNIFICA CHE SE L'INTERA ORGANIZZAZIONE DEL MATRIMONIO L'AVETE STIMATA PARI A 85, **FACENDO 85/9 VERRÀ FUORI 9,4, QUINDI IMPIEGHERETE QUASI 9 SETTIMANE E MEZZO PER TERMINARE LA PREPARAZIONE DELLE VOSTRE NOZZE.**

✓ **IN QUESTO MODO SARAI IN GRADO DI STIMARE UN LAVORO/PROGETTO SENZA BUTTARE NUMERI E DATE A CASO!**

05 COME CERCARE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

PER MIGLIORARE CONTINUAMENTE SI POTREBBE TENERE UN INCONTRO PERIODICO CON LO SCRUM MASTER (FACILITATORE), CHE DOVREBBE APPROFONDIRE E FACILITARE I TRE PUNTI SOTTO INDICATI:

- AZIONI INTRAPRESE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO.
- AZIONI DA INTRAPRENDERE OGGI PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO.
- OSTACOLI CHE RALLENTANO O IMPEDISCONO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO.

ESERCIZIO

Data incontro	Cosa ok	Cosa non OK	Ostacoli da rimuovere	Chi mi può aiutare

